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1 Sitzungsinformationen

Die Sitzung hatte als Ziele, dem Experten eine Analyse der Durchfithrung des Projekts und die

getroffenen Massnahmen vorzustellen.

Zu diesem Zweck wurde ein Dokument verfasst, das als Unterstiitzung dient und die
verschiedenen diskutierten Punkte darstellt (siehe Dokument «P6_FR_ Expert_Sitzung

Nr2_Haberkorn_Jonasy). Wie bei der ersten Sitzung, ist das andere Dokument auf Franzosisch.

Teilnehmer:

e Haberkorn Jonas, jonas.haberkorn@students.fhnw.ch

o Prof. Dr. Mauricio Reyes, mauricio.reyes@istb.unibe.ch

Datum und Ort:

e (9:00 - Donnerstag, den 26. Juli 2018
e Stauffacherstrasse 78, 3014 Bern, Biiro 102

Dauer: 1 Stunde

Unterlage:

e Obengenanntes Dokument
e Das Lieferungsmodul

e Der Laptop mit den Softwares (falls nétig)
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2 Angesprochene Punkte

Dis folgende Punkte wurde wéhrend die Sitzung angesprochen:

Jeder

Allgemeiner Projektfortschritt
Projektmanagement Analyse
o Planung (beziiglich: GANTT Diagramm)
o Beschrankungen (beziiglich: Budgetiiberwachung)
o Kommunikation (beztglich: Sitzungen und Berichte)
Ergebnisse und Mafinahmen wéhrend des Projekts
o Ground Station Control — Mission Planner
o Verarbeitung der gespeicherten Daten
o Module
Arten der durchgefithrten Tests
Berichtsstruktur

dieser Punkte wurde im Hinblick auf seine Beziehung zur Projektorganisation

angesprochen.
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3 Beratungen

Im Gegensatz zum ersten Sitzung waren die Kritiken des Experten ausschliellich positiv.

3.1 Was gut ist

o Die geplante Gesamtdauer des Projekts sehr nahe an der Zeit, die fiir seine Fertigstellung
bend6tigt wurde.

o Kohéarente Mafinahmen wurden bei Problemen oder Verzogerungen ergriffen.

e Das Budget wurde beriicksichtigt und gut iiberwacht.

e Wihrend des Projekts wurden Fortschrittsdokumente erstellt (fiir die Sitzungen mit dem
Betreuer).

o Andere Tests als die letzten wurden wéhrend der Entwicklung durchgefiihrt.

e Elektrische Schaltplane wurden vor dem Schweiflen erstellt, auch wenn es sich um kleine
Schaltungen handelt.

e Der Plan im Bericht ist fiir dieses Projekt geeignet.

3.2 Gesamtbeurteilung

Der Experte wiirdigte die bisherige Arbeit an diesem Projekt.



